

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ГорСтрой»

Л.И. Касимова

«20» июля 2018г.



### ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

«Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями в городском округе г.Уфа Республики Башкортостан, Кировский район, ул.Кирова»

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20%
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 кв.2019г.
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	40%
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 кв.2020г.
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	60%
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 кв.2021г.
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	80%
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	1 кв.2022г.
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	100%
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 кв.2022г.